

Protokoll Nr. 14 von Sitzung am 07.12.2000

Uhrzeit :	9 : 30 - 10:45
Ort:	Seminarraum 3 / FH Wedel
Teilnehmer:	Jan Sarau, Jens Hansen, Jörg Schilawa, Daniel Riewesell, Dirk Benecke, Sven Lang, Marko Rönne, Martin Eggert, Murat Erel, Dennis Geist, Yvonne Andr�e, Sara Fritschle, Alexander Markowski, Roland Wiebicke, Alexandre Zak, Hendrik Berg, Christian Schmidt, Nielz Ehmke
Protokollant:	Dirk Benecke
Verteiler:	Projektteammitglieder, PW, AT

Lfd. Nr.	Thema	Verantwortlich	Termin
TOP 1:	PMMA-Bestellung wird gefaxt	DB	08.12
TOP 2:	Ein Schaltplan wird angefertigt	SF / YA	14.12
TOP 3:	Das Modell des Fußes wird zur Gießerei geschickt, um anschließend Verbesserungen vornehmen zu können	NE/SL	07.12 15:00
TOP 4:	Zukünftig sollen alle Projektteammitglieder pünktlich auf Sitzungen erscheinen.	alle Teammitglieder	-
TOP 5:	Listen der Kauf- und Eigenfertigungsteile sollen angefertigt werden.	AM	14.12
TOP 6:	Ein Gesprächstermin wird mit der Gießerei vereinbart	SL	07.12
TOP 7:	Den Projektteammitgliedern wird nächste Woche das Stanzen der Lampenschirme gezeigt.	AT	14.12
TOP 8:	Probestücke sollen heute gesintert werden.	DG	07.12
TOP 9:	Fertigung der Kunststoffhalterungen beginnt heute.	DB / ME	07.12

Unterschrift