

Protokoll Nr. 15 von Sitzung am 11.12.2000

Uhrzeit :	9 : 30 - 10:15
Ort:	Seminarraum 3 / FH Wedel
Teilnehmer:	Jan Sarau, Jens Hansen, Jörg Schilawa, Daniel Riewesell, Dirk Benecke, Sven Lang, Marko Rönne, Martin Eggert, Murat Erel, Dennis Geist, Yvonne Andr�e, Sara Fritschle, Alexander Markowski, Roland Wiebicke, Alexandre Zak, Hendrik Berg, Nielz Ehmke
Protokollant:	J�rg Schilawa
Verteiler:	Projektteammitglieder, PW, AT

Lfd. Nr.	Thema	Verantwortlich	Termin
TOP 1:	PMMA-Halbzeug ist bestellt.	DB	
TOP 2:	Neue St�ckliste soll erstellt werden.	MR	14.12.00
TOP 3:	Pflichtenheft�nderung bzgl. des Stromkabels (2,7 m lang)	MR	-
TOP 4:	Alle Zeichnungen sollen aktualisiert werden.	Alle	18.12.00
TOP 5:	Probest�cke werden gesintert.	JS, JH	11.12.00
TOP 6:	Schirm wird derzeit galvanisiert.	JS, JH	-
TOP 7:	Aluminium wurde bei SG bestellt.	DR, J�	-
TOP 8:	SF, YA fertigen die Halterung.	-	-
TOP 9:	Alle Teile, die eigentlich aus PVC sein sollten, sind nun aus PE, weil PVC nicht in schwarz lieferbar ist.	DB	
TOP10:	Ringe f�r die Umlenkrolle k�nnen gefertigt werden.	HB	Ab sofort
TOP11:	Es wurde nochmal darauf hingewiesen, p�nktlich zu den Sitzungen zu erscheinen.	Alle	Ab sofort
TOP12:	F�r die Kostenberechnung werden die groben Zeiten f�r die Projektarbeit ben�tigt.	MR	-

Unterschrift