

Planung
Anfang: 12.10.00 Nr.: 1
Ende: 20.10.00 Dauer: 7 Tage?
Abg.: 100%

Teambildung
Anfang: 12.10.00 Nr.: 2
Ende: 12.10.00 Dauer: 1 Tag
Res..

Vorschläge
Anfang: 12.10.00 Nr.: 3
Ende: 17.10.00 Dauer: 4 Tage
Res..

Pflichtenheft
Anfang: 18.10.00 Nr.: 4
Ende: 20.10.00 Dauer: 3 Tage
Res..

~~Anfang: 12.10.00 Nr.: 5
Ende: 12.10.00 Dauer: 1 Tag?
Res..~~

Entwurf
Anfang: 23.10.00 Nr.: 8
Ende: 09.11.00 Dauer: 14 Tage
Abg.: 100%

Zusammenbauzeichnung
Anfang: 23.10.00 Nr.: 9
Ende: 09.11.00 Dauer: 14 Tage
Res..

Ausarbeiten
Anfang: 10.11.00 Nr.: 10
Ende: 29.11.00 Dauer: 14 Tage
Abg.: 87%

Einzelteilzeichnungen
Anfang: 10.11.00 Nr.: 11
Ende: 29.11.00 Dauer: 14 Tage
Res..

Stücklisten
Anfang: 10.11.00 Nr.: 12
Ende: 20.11.00 Dauer: 7 Tage
Res..

Beschaffung
Anfang: 30.11.00 Nr.: 13
Ende: 08.12.00 Dauer: 7 Tage?
Abg.: 9%

Bestellung PU
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 06.12.00 Dauer
Res..

Bestellung PMMA
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer
Res..

Bestellung Koch
Anfang: 30.11.00 Nr.:

Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Bestellung Conrad
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Bestellung ETT
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Bestellung Bürklin
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Bestellung Alu
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Bestellung Schraub
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 08.12.00 Dauer:
Res.:

Konzeption
Anfang: 23.10.00 Nr.: 6
Ende: 31.10.00 Dauer: 7 Tage
Abg.: 100%

Skizzen
Anfang: 23.10.00 Nr.: 7
Ende: 31.10.00 Dauer: 7 Tage
Res.:

Fertigung
Anfang: 30.11.00 Nr.: 22
Ende: 03.01.01 Dauer: 25 Tage?
Abg.: 7%

Fuß
Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 22.12.00 Dauer:
Abg.: 24%

Gestänge

Anfang: 07.12.00 Nr.: 36

Ende: 18.12.00 Dauer: 8 Tage

Abg.: 0%

Anfang: 11.12.00 Nr.: 42
Ende: 13.12.00 Dauer: 3 Tage
Abg.: 0%

Schirm

Anfang: 30.11.00 Nr.: 47
Ende: 14.12.00 Dauer: 11 Tage?
Abg.: 0%

lampenschirm tiefzi

Anfang: 30.11.00 Nr.:
Ende: 30.11.00 Dauer:
Res.: Sven Glüsing

14
r: 5 Tage

15
r: 7 Tage?

16

- 16: 7 Tage?
- 17: 7 Tage?
- 18: 7 Tage?
- 19: 7 Tage?
- 20: 7 Tage?
- 21: 7 Tage?

23: 17 Tage

Modell
 Anfang: 30.11.00 Nr.: 24
 Ende: 06.12.00 Dauer: 5 Tage
 Abg.: 80%

~~**Negative drehen**
 Anfang: 30.11.00 Nr.: 25
 Ende: 01.12.00 Dauer: 2 Tage
 Res.: Sven Glüsing; Sven Lang; Niels Et~~

~~**Positivform**
 Anfang: 04.12.00 Nr.: 26
 Ende: 05.12.00 Dauer: 2 Tage
 Res.: Niels Ehmke; Sven Lang~~


Endbearbeitung
 Anfang: 06.12.00 Nr.: 27
 Ende: 06.12.00 Dauer: 1 Tag
 Res.: Niels Ehmke; Roland Wiebicke


Abguß
 Anfang: 07.12.00 Nr.: 28
 Ende: 14.12.00 Dauer: 6 Tage
 Abg.: 0%

Formen
 Anfang: 07.12.00 Nr.: 29
 Ende: 08.12.00 Dauer: 2 Tage
 Res.: Niels Ehmke; Sven Lang; Roland

Gießen
 Anfang: 11.12.00 Nr.: 30
 Ende: 12.12.00 Dauer: 2 Tage
 Res.: Niels Ehmke; Sven Lang; Roland

A
 A
 E
 R





Abkühlen
Anfang: 13.12.00 Nr.: 31
Ende: 14.12.00 Dauer: 2 Tage
Bes.: Niels Ehmke; Sven Lang; Roland


Wiprayen

Anfang: 19.12.00 Nr.: 34
Ende: 20.12.00 Dauer: 2 Tage
Res.: Sven Lang; Niels Ehmke; Roland



Trocknen

Anfang: 21.12.00 Nr.: 35
Ende: 22.12.00 Dauer: 2 Tage
Res.: Sven Lang; Niels Ehmke; Roland



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|----------------------------------|---|
| Projekt: Projekt2 Datum: Do 07.12.00 | Kritisch |  | Meilenstein |  | Kritisches Teilprojekt |  | Markiert |  | Projektsammelvorgang |  |
| | Nicht kritisch |  | Kritischer Sammelvorgang |  | Teilprojekt |  | Kritisch und extern |  | Kritisch und hervorgehoben |  |
| | Kritischer Meilenstein |  | Sammelvorgang |  | Kritisch und markiert |  | Extern |  | Nicht kritisch und hervorgehoben |  |