

Umlenkrolle bohren
Anfang: 08.01.01 Nr.: 1
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Gestänge in Umlenkrolle
Anfang: 08.01.01 Nr.: 5
Ende: 08.01.01 Dauer: 3 Std.
Res.:

Schirme befestigen + Löten
Anfang: 08.01.01 Nr.: 13
Ende: 09.01.01 Dauer: 4 Std.
Res.:

Gestängeführung nutzen drehen
Anfang: 08.01.01 Nr.: 2
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Loch in Gestängeführung
Anfang: 08.01.01 Nr.: 3
Ende: 08.01.01 Dauer: 4 Std.
Res.:

Fuß fräsen
Anfang: 08.01.01 Nr.: 7
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Fuß bohren
Anfang: 08.01.01 Nr.: 6
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Fuß grundieren
Anfang: 08.01.01 Nr.: 10
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Fuß lackieren
Anfang: 08.01.01 Nr.: 11
Ende: 09.01.01 Dauer: 6 Std.
Res.:

Gewicht prüfen
Anfang: 08.01.01 Nr.: 8
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Seil löten und Ringe schrauben
Anfang: 08.01.01 Nr.: 12
Ende: 08.01.01 Dauer: 4 Std.
Res.:


Platte Montieren
Anfang: 08.01.01 Nr.: 9
Ende: 08.01.01 Dauer: 1 Std.
Res.:


Zwillinslitze ablängen
Anfang: 08.01.01 Nr.: 17
Ende: 08.01.01 Dauer: 1 Std.
Res.:

Einkleben Anschlag in GF
Anfang: 08.01.01 Nr.: 4
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Gerätefüsse kleben
Anfang: 08.01.01 Nr.: 18
Ende: 08.01.01 Dauer: 2 Std.
Res.:

Einkleben Gestänge in Fuß
Anfang: 09.01.01 Nr.: 16
Ende: 10.01.01 Dauer: 8 Std.
Res.:





Projekt: rest Datum: So 07.01.01	Kritisch		Meilenstein		Kritisches Teilprojekt		Markiert		Projektsammelvorgang	
	Nicht kritisch		Kritischer Sammelvorgang		Teilprojekt		Kritisch und extern		Kritisch und hervorgehoben	
	Kritischer Meilenstein		Sammelvorgang		Kritisch und markiert		Extern		Nicht kritisch und hervorgehoben	