
Nr. Vorgangsname Dauer
1 Umlenkrolle bohren 2 Std.

2 Gestängeführung nuten drehen 2 Std.

3 Loch in Gestängeführung 4 Std.

4 Einkleben Anschlag in GF 2 Std.

5 Gestänge in Umlenkrolle 3 Std.

6 Fuß bohren 2 Std.

7 Fuß fräsen 2 Std.

8 Gewicht prüfen 2 Std.

9 Platte Montieren 1 Std.

10 Fuß grundieren 2 Std.

11 Fuß lackieren 6 Std.

12 Seil löten und Ringe schrauben 4 Std.

13 Schirme befestigen + Löten 4 Std.

14 Bodenplatte einsetzen 2 Std.

15 Schalter löten und einsetzen 4 Std.

16 Einkleben Gestänge in Fuß 8 Std.

17 Zwillinslitze ablängen 1 Std.

18 Gerätefüsse kleben 2 Std.

19 Sicherung montieren 2 Std.

S S M D M D F
08. Jan '01

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Seite 1

Projekt: rest
Datum: So 07.01.01


