

## Protokoll Nr. 4 von Sitzung am 26.10.2000

<b>Uhrzeit :</b>	9 : 30 - 10:45
<b>Ort:</b>	Seminarraum 3 / FH Wedel
<b>Teilnehmer:</b>	Jan Sarau, Jens Hansen, Jörg Schilawa, Daniel Riewesell, Dirk Benecke, Sven Lang, Marko Rönne, Martin Eggert, Murat Erel, Dennis Geist, Yvonne Andr�e, Sara Fritschle, Alexander Markowski, Roland Wiebicke, Alexandre Zak, Christian Schmidt, Nielz Ehmke
<b>Protokollant:</b>	Martin Eggert
<b>Verteiler:</b>	Projektteammitglieder, PW, AT

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Thema</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin</b>
TOP 1:	Technische Probleme bei der Installation von Lotus Notes. PW und AT halten Rücksprache mit CK. Lotus kann laut ME nicht mehr f�r dieses Projekt verwendet werden, aber ME und HB sollen sich weiterhin einarbeiten, um eine Arbeit mit dem Programm f�r sp�tere Projektteams zu erm�glichen.	ME,HB	
TOP 2:	Statikberechnungen von SL vorgestellt	SL	
TOP 3:	Die Angebote f�r Elektroteile wurden von YA vorgestellt	YA	
TOP 4:	Eine Zusammenbauzeichnung im Ma�stab 1:1 soll bis zum 02.11.00 vorliegen	EM	02.11.00

---

Unterschrift